


25 綾川教委第118号

平成25年4月22日

文部科学大臣 殿

香川県綾歌郡綾川町 町長 藤井 賢



義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成24年度～平成26年度までの施設整備計画を変更しましたので提出します。

施設整備計画

| | |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 香川県 |
| 市町村名 | 綾川町 |

- 1 計画名称 綾川町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 綾川町
- 3 計画期間 平成 24 年度 ~ 平成 26 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H25.4.1現在)

| 保有校等 | 域内全棟数 (a) | (a)のうちS56年以前に建設された棟 (b) | | 耐震診断 実施率 | うち耐震性 のある棟 | うち耐震性 の無い棟 |
|-------------|--------------|----------------------------|--|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | |
| 小学校 5校 | 24棟 | 19棟 | | 100% | 18棟 | 1棟 |
| 中学校 2校 | 11棟 | 8棟 | | 100% | 5棟 | 3棟 |
| 高等学校 校 | 棟 | 棟 | | % | 棟 | 棟 |
| 特別支援学校 校 | 棟 | 棟 | | % | 棟 | 棟 |
| 幼稚園 1校 | 1棟 | 0棟 | | % | 棟 | 0棟 |
| 学校給食施設 | | | | | | |
| 単独校調理場 5箇所 | | | | | | |
| 共同調理場 1箇所 | | | | | | |
| スポーツ施設 | | | | | | |
| 学校水泳プール 7箇所 | | | | | | |
| 学校武道場 1箇所 | | | | | | |
| 社会体育施設 箇所 | | | | | | |

②その他、特記すべき状況・課題

本町は、平成18年3月21日に、旧綾上町及び旧綾南町が合併して誕生した町であり、小学校については平成17年度より耐震化を進め、平成21年度までにほぼ終了した。

中学校については、建築年次が昭和35年から40年までの建物が主であり、耐用年数や教室の規格等を考慮し、改築も視野に入れた整備計画を検討してきた。

その中で、平成21年度、本町学校等再編整備検討委員会を設置し、中学校の統廃合も視野に入れ、綾上中学校については耐震補強・大規模改造工事、綾南中学校については改築して整備する旨の答申が提出された。この答申の主旨を尊重し、綾上中学校は平成24年度に耐震化が終了し、綾南中学校においては、改築事業を平成24年度より取り組んでいく。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

本町では、町内の小、中学校において耐震診断を平成17年度までに実施しているが、耐震補強を要する校舎や屋内運動場については、平成19年度から実施される、綾川町第1次総合振興計画の第1次5ヵ年計画及び平成24年度からの第2次5ヵ年計画の中で整備していくものである。耐震化が未完了の綾南中学校において、平成24年度より校舎棟の全面改築を行う。

(目標耐震化率の設定)

| 学校区分 | 耐震性の無い棟 | | 計画期間中に耐震化を図る棟数 | | | 耐震化事業実施による耐震化率の目標(%) | |
|--------|---------|-----------------|----------------|------|------|----------------------|--------|
| | | うち、Is値0.3未満等の棟数 | | うち補強 | うち改築 | (現状) | → (目標) |
| 小学校 | 0 棟 | | 棟 | 棟 | 棟 | | → |
| 中学校 | 3 棟 | 1 棟 | 1 棟 | 棟 | 1 棟 | 72.7 | → 90.9 |
| 高等学校 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | | → |
| 特別支援学校 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | | → |
| 幼稚園 | 0 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | 棟 | | → |

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

③教育環境の質的な向上を図る整備

綾南中学校に太陽光発電設備及び雨水利用貯水槽を設置し、自然エネルギーの活用、省エネルギーの重要性を学び、環境教育活動の実践を推進していく。中学校で必須となった、武道を安全、円滑に実施できるよう、綾南中学校に武道場を整備する。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

校舎の改築と併せ、安全で安心できる給食を提供するため、ドライシステムを導入した給食施設を整備する。

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の実施については、庁内において5の目標の達成について十分に検討し、計画終了後に、策定した指標等に基づき、目標の達成度合いを評価し、評価結果等を当町のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

| 整備区分・内容 | 事業数 | 事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】 | | | 備考 |
|--|--------|------------------------------------|--|--------------------|-------------|
| | | | うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費) | うち、 対象外 実工事費 | |
| ① 地震、津波等の災害に備えるための整備 改築 | 10 | 2,228,706 | 1,592,410 | 636,296 | |
| ② 防犯対策など安全性の確保を図る整備 | | | | | |
| ③ 教育環境の質的な向上を図る整備 太陽光発電等の整備に関する事業 中学校武道場 | 3 2 | 25,000 150,000 | 25,000 90,000 | 60,000 | |
| ④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備 学校給食施設 | 2 | 115,560 | 40,500 | 75,060 | |
| 小計 | 17 | | 1,747,910 | | |
| ⑤ その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業 中校 | 1 | 636,296 | 223,750 | 412,546 | H24年度申請負担事業 |
| 小計 | 1 | | 223,750 | | |
| 合計 | 18 | | (※) 1,971,660 | | |

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

| 学校名 | 整備区分 | 事業番号 | 事業名 | 建物区分 | 構造区分 | 事業全体面積等 (㎡、箇所等) | | 事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】 | | 計画期間に おける各事 業の予定年 度 | 耐震化棟数(棟) | | | | 契約日 (予定日) | 竣功 (予定日) | 備考 |
|---------------|------|------|--------------------------|------|------|--|-------------------|--|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------|-------|
| | | | | | | うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等) | うち、 対象外 面積等 | うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費) | うち、 対象外 実工事費 | | 耐力度 4,500点 以下 | Is値0.3 未満 | Is値0.3 ~ Is値0.4 未満 | Is値0.4 以上 | | | |
| 綾南中学校(I期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 703 | 570 | 207,399 | 133,304 | 24年度予定 | 3 | | | | | H25.3 | |
| 綾南中学校(II期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 516 | 418 | 152,092 | 90,676 | 25年度 | | | | | | H26.3 | |
| 綾南中学校(III期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 187 | 153 | 55,306 | | 25年度 | | | | H25.7 | | H26.3 | |
| 綾南中学校(IV期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 375 | 303 | 110,613 | 102,504 | 25年度 | | | | | | H27.3 | |
| 綾南中学校(V期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 1,922 | 1,258 | 566,892 | 255,095 | 26年度 | | | | | | H27.3 | |
| 綾南中学校(VI期工事) | ① | 0201 | 危険改築 | 校 | R | 984 | 672 | 290,363 | 54,717 | | | | | | | | |
| 綾南中学校(I期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 107 | 570 | 31,462 | 133,304 | 24年度予定 | | | | | | H25.3 | |
| 綾南中学校(II期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 78 | 418 | 23,071 | 90,676 | 25年度 | | | | | | H26.3 | |
| 綾南中学校(III期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 28 | 153 | 8,390 | | 25年度 | | | | H25.7 | | H26.3 | |
| 綾南中学校(IV期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 57 | 303 | 16,779 | 102,504 | 25年度 | | | | | | H27.3 | |
| 綾南中学校(V期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 292 | 1,258 | 85,996 | 255,095 | 26年度 | | | | | | H27.3 | |
| 綾南中学校(VI期工事) | ① | 0204 | 不適格改築 | 校 | R | 149 | 672 | 44,047 | 54,717 | | | | | | | | |
| 綾南中学校(I期工事) | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 校 | - | 4 | 0 | 5,000 | | 24年度予定 | | | | | | H25.3 | |
| 綾南中学校(II期工事) | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 校 | - | 2 | 0 | 2,500 | | 25年度 | | | | H25.7 | | H26.3 | |
| 綾南中学校(III期工事) | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 校 | - | 2 | 0 | 2,500 | | 25年度 | | | | | | H26.3 | |
| 綾南中学校(IV期工事) | ③ | 2301 | 太陽光発電 | 校 | - | 12 | 0 | 15,000 | | 25年度 | | | | | | H26.3 | |
| 綾南中学校(I期工事) | ④ | 1202 | 単独校調理場(改築) | - | R | 428 | 105 | 115,560 | 28,350 | 52,542 | 26年度 | | | | H25.7 | | H27.3 |
| 綾南中学校(II期工事) | ④ | 1202 | 単独校調理場(改築) | - | R | 45 | 83 | 12,150 | 22,518 | | | | | | | | |
| 綾南中学校(I期工事) | ③ | 1401 | 中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築 | - | S | 315 | 210 | 63,000 | 42,000 | 26年度 | | | | | | H27.3 | |
| 綾南中学校(II期工事) | ③ | 1401 | 中学校武道場(柔剣道場、相撲場、なぎなた場)新築 | - | S | 135 | 90 | 27,000 | 18,000 | | | | | H25.7 | | | |
| 綾南中学校 | ① | 103 | 中校 | 校 | R | 3,374 | 895 | 2,479 | 636,296 | 223,750 | 412,546 | | | | | | |
| 校 | | | | | | 6,913 | | | (※) | | | 3 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |

(※)様式2と一致すること。