

【綾川町】
ネットワーク整備計画
(令和7年8月改訂)

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ 総学校数6校（小学校5校、中学校1校）
- ・ 必要なネットワーク速度が確保できている学校3校（50％）

※「校内通信ネットワーク環境整備等に関する調査（文部科学省令和5年11月実施）」に準じて、本町で令和7年2月に実施した簡易帯域測定の結果を一定の仮定の下で推計した。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（1）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

本町においては、令和4年度に各校でネットワーク回線の接続速度低下等の不具合が報告されたため、令和5年度にネットワーク回線の増強工事を行っている。

なお、必要なネットワーク速度が確保できていない学校及び将来的な課題の解決が必要とされている学校の把握のため、令和7年度上半期にネットワークアセスメントを実施し課題の特定を行う。

（2）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果により課題が特定された学校については、令和7年度第3四半期にネットワーク環境改善事業を実施する。

・ 実施内容

- ① ルーター及びL3スイッチ、L2スイッチの高速化。
- ② 各種装置を接続するLANケーブルの高速化（小学校のみ）。